



Fundação **PATRIA**  
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

*Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Agosto de 2018*

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/11/2018	97,22%	100,00%	85,72%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (5º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Materiais Estratégicos"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 4.594.583,84	R\$ 2.385.500,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.709.083,84	R\$ 4.594.583,84	R\$ -	R\$ 3.938.389,78		
<b>EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CTEx/IEAv/UFCG</b>	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 218.787,59	R\$ 218.787,59		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2019	92,31%	100,00%	112,01%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (3º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de decompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.398.495,00	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ 1.566.384,94		
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Ademar Benévolo Lugão				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 66.595,00	R\$ 66.595,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2018	93,33%	96,48%	86,56%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (2º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 24.460.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.960.005,00	R\$ 18.140.140,24	R\$ 23.600.145,24	R\$ 859.854,76	R\$ 21.172.132,55		
<b>EXECUTORES CTMSP/IPEN</b>	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 804.294,00	R\$ 804.294,00		



Fundação **PATRIA**  
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

**Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Agosto de 2018**

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/06/2019	84,85%	58,14%	36,14%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (3º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
R\$ 19.277.685,00	1ª Parcela R\$ 2.500.000,00	2ª Parcela R\$ 3.400.000,00	Demais Parcelas R\$ 5.308.368,49	Total R\$ 11.208.368,49	R\$ 8.069.316,51	R\$ 6.966.863,75		
<b>EXECUTOR CTMSP</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2018	91,67%	69,88%	45,30%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (2º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
R\$ 149.400.000,00	1ª Parcela R\$ 5.750.000,00	2ª Parcela R\$ 1.000.000,00	Demais Parcelas R\$ 97.650.000,00	Total R\$ 104.400.000,00	R\$ 45.000.000,00	R\$ 67.674.998,86		
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 900.000,00	R\$ 626.400,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	09/02/2019	87,50%	100,00%	96,26%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (1º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P &amp; D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
BNDES R\$ 18.669.066,00	1ª Parcela R\$ 2.990.000,00	2ª Parcela R\$ 6.344.533,00	Demais Parcelas R\$ 9.334.533,00	Total R\$ 18.669.066,00	R\$ -			
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ 20.570.435,15		
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00	R\$ -			
<b>INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00		

		Fundação <b>PATRIA</b> Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências						
<i>Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Agosto de 2018</i>								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
CTMPS / IFUSP	42.000/2014-097/00	10/12/2014	09/12/2019	73,33%	100,00%	14,94%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (1º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Construção do Acelerador"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.820.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ -	R\$ 1.820.000,00	R\$ -	R\$ 271.987,84		
<b>EXECUTOR</b>	<b>IFUSP</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
		Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior			R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
PETROBRAS III	0050.0089676.14.9	23/02/2015	20/08/2018	100,00%	100,00%	108,28%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (2º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Uso da Tecnologia de Micro-ondas na Intensificação do Processo de Hidrotratamento de Destilados Médios"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.605.485,57	R\$ 788.775,75	R\$ 554.275,62	R\$ 262.434,20	R\$ 1.605.485,57	R\$ -	R\$ 1.738.462,20		
<b>EXECUTOR</b>	<b>CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Sumair G. de Araújo			Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
		Ordenador de Despesas: João Marco Real			R\$ 76.451,69	R\$ 76.451,69		
Controle	Nº do Acordo	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
ITV VALE/USP	4600026871	15/10/2015	15/06/2018	100,00%	100,00%	85,09%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (1º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Metalurgia Extrativa de Minérios Lateríticos de Níquel: Adsorção em Resinas Quelantes"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/08/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 349.728,78	R\$ 230.002,03	R\$ 119.726,75	R\$ -	R\$ 349.728,78	R\$ -	R\$ 297.590,90		
<b>EXECUTOR</b>	<b>CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Denise Croce Romano Espinosa			Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
		Ordenador de Despesas: João Marco Real			R\$ 15.896,77	R\$ 15.896,77		