



Fundação PATRIA  
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Dezembro de 2018

| Controle  | Nº do Convênio   | Data de Início   | Data de Término   | % Tempo           | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados     | Observações                                       |  |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|
| FINEP XVII  | 01.09.0546.00  | 13/11/2009       | 13/05/2019        | 95,61%            | 100,00%                      | 97,49%                   | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(6º Termo aditivo de prazo) |  |
| <b>Objeto: "Materiais Estratégicos"</b>   |  |                  |                   |                   |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos   |                  |                   |                   | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela   | 2ª Parcela       | Demais Parcelas   | Total             |                              |                          |   |  |
| R\$ 4.594.583,84  | R\$ 2.385.500,00   | R\$ 500.000,00   | R\$ 1.709.083,84  | R\$ 4.594.583,84  | R\$ -                        | R\$ 4.479.317,25         |   |  |
| <b>EXECUTORES</b><br>CTMSP/IPqM/IME/CTEx/IEAv/<br>UFCG  | Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto                             |                  |                   |                   | Repasse à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
|   | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior     |                  |                   |                   | R\$ 218.787,59               | R\$ 218.787,59           |   |  |
| FINEP XX  | 01.12.0314.00  | 06/08/2012       | 06/02/2019        | 97,44%            | 100,00%                      | 112,01%                  | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(3º Termo aditivo de prazo) |  |
| <b>Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"</b> |  |                  |                   |                   |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos   |                  |                   |                   | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela   | 2ª Parcela       | Demais Parcelas   | Total             |                              |                          |   |  |
| R\$ 1.398.495,00  | R\$ 1.398.495,00   | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 1.398.495,00  | R\$ -                        | R\$ 1.566.384,94         |   |  |
| <b>EXECUTOR</b><br>CNEN/IPEN  | Coordenador: Ademar Benévolo Lugão                             |                  |                   |                   | Repasse à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
|   | Ordenador de Despesas: João Marco Real                         |                  |                   |                   | R\$ 66.595,00                | R\$ 66.595,00            |   |  |
| FINEP XXII  | 01.13.0389.00  | 12/12/2013       | 12/12/2019        | 83,33%            | 96,48%                       | 95,21%                   | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(3º Termo aditivo de prazo) |  |
| <b>Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"</b>                             |  |                  |                   |                   |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos   |                  |                   |                   | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela   | 2ª Parcela       | Demais Parcelas   | Total             |                              |                          |   |  |
| R\$ 24.460.000,00   | R\$ 500.000,00   | R\$ 4.960.005,00 | R\$ 18.140.140,24 | R\$ 23.600.145,24 | R\$ 859.854,76               | R\$ 23.287.241,99        |   |  |
| <b>EXECUTORES</b><br>CTMSP/IPEN   | Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta |                  |                   |                   | Repasse à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
|   | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior     |                  |                   |                   | R\$ 804.294,00               | R\$ 804.294,00           |   |  |
| FINEP XXIII   | 01.13.0335.00  | 09/12/2013       | 09/06/2019        | 90,91%            | 58,14%                       | 38,97%                   | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(3º Termo aditivo de prazo) |  |
| <b>Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"</b>   |  |                  |                   |                   |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos   |                  |                   |                   | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela   | 2ª Parcela       | Demais Parcelas   | Total             |                              |                          |   |  |
| R\$ 19.277.685,00   | R\$ 2.500.000,00   | R\$ 3.400.000,00 | R\$ 5.308.368,49  | R\$ 11.208.368,49 | R\$ 8.069.316,51             | R\$ 7.512.944,94         |   |  |
| <b>EXECUTOR</b><br>CTMSP  | Coordenador: Cláudio Costa Motta                               |                  |                   |                   | Repasse à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
|   | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior     |                  |                   |                   | R\$ 917.985,00               | R\$ 917.985,00           |   |  |



Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Dezembro de 2018

| Controle  | Nº do Convênio      | Data de Início                          | Data de Término    | % Tempo            | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados     | Observações                                       |  |
|---|---------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|
| FINEP XXIV  | 01.14.0240.00       | 22/12/2014                              | 22/12/2019         | 80,00%             | 74,90%                       | 48,81%                   | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(3º Termo aditivo de prazo) |  |
| <b>Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"</b>  |                     |   |                    |                    |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |   |                    |                    | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                              | Demais Parcelas    | Total              |                              |                          |   |  |
| R\$ 149.400.000,00  | R\$ 5.750.000,00    | R\$ 1.000.000,00                        | R\$ 105.150.000,00 | R\$ 111.900.000,00 | R\$ 37.500.000,00            | R\$ 72.920.860,63        |   |  |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>CNEN/IPEN</b>    | Coordenador: José Augusto Perrotta      |                    |                    | Repasso à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
| Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior  |                     |   |                    |                    | R\$ 2.700.000,00             | R\$ 2.021.400,00         |   |  |
| BNDES   | 14.2.0784.1         | 10/02/2015                              | 09/08/2019         | 85,19%             | 100,00%                      | 98,98%                   | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(2º Termo aditivo de prazo) |  |
| <b>Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P &amp; D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"</b> |                     |   |                    |                    |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |   |                    |                    | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                              | Demais Parcelas    | Total              |                              |                          |   |  |
| BNDES R\$ 18.669.066,00   | R\$ 2.990.000,00    | R\$ 6.344.533,00                        | R\$ 9.334.533,00   | R\$ 18.669.066,00  | R\$ -                        |                          |   |  |
| BRADAR R\$ 700.000,00   | R\$ 350.000,00      | R\$ 350.000,00                          | R\$ -              | R\$ 700.000,00     | R\$ -                        | R\$ 21.151.796,70        |   |  |
| CTMSP R\$ 2.000.000,00  | R\$ 1.000.000,00    | R\$ 843.673,22                          | R\$ 156.326,78     | R\$ 2.000.000,00   | R\$ -                        |                          |   |  |
| <b>INTERVENIENTES:</b>  | <b>CTMSP/BRADAR</b> | Coordenador: Cláudio Costa Motta        |                    |                    | Repasso à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
| Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior  |                     |   |                    |                    | R\$ 286.242,00               | R\$ 286.242,00           |   |  |
| CTMPS / IFUSP   | 42.000/2014-097/00  | 10/12/2014                              | 09/12/2019         | 80,00%             | 100,00%                      | 143,57%                  | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(1º Termo aditivo de prazo) |  |
| <b>Objeto: "Construção do Acelerador"</b>   |                     |   |                    |                    |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |   |                    |                    | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                              | Demais Parcelas    | Total              |                              |                          |   |  |
| R\$ 1.820.000,00  | R\$ 900.000,00      | R\$ 920.000,00                          | R\$ -              | R\$ 1.820.000,00   | R\$ -                        | R\$ 2.613.044,70         |   |  |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>IFUSP</b>        | Coordenador: Cláudio Costa Motta        |                    |                    | Repasso à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
| Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior  |                     |   |                    |                    | R\$ 86.000,00                | R\$ 86.000,00            |   |  |
| Petrobrás / CNEN / IPEN   | 59.00.010.9889.18-e | 28/12/2018                              | 26/12/2020         | 0,00%              | 0,00%                        | 0,00%                    | <b>EM VIGÊNCIA</b>                                |  |
| <b>Objeto: "Construção do Acelerador"</b>   |                     |   |                    |                    |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |   |                    |                    | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                              | Demais Parcelas    | Total              |                              |                          |   |  |
| R\$ 3.657.703,76  | R\$ -               | R\$ -                                   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 3.657.703,76             | R\$ -                    |   |  |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>CNEN/IPEN</b>    | Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro |                    |                    | Repasso à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
| Ordenador de Despesas: João Marco Real  |                     |   |                    |                    | R\$ 182.885,19               | R\$ -                    |   |  |
| CTMSP/CNEN/IPEN   | 4200/2018-064/00    | 07/12/2018                              | 07/12/2022         | 0,00%              | 25,30%                       | 0,00%                    | <b>EM VIGÊNCIA</b>                                |  |
| <b>Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"</b>   |                     |   |                    |                    |                              |                          |   |  |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |   |                    |                    | Faltando receber             | Despesas até 31/12/2018  |   |  |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                              | Demais Parcelas    | Total              |                              |                          |   |  |
| R\$ 14.860.000,00   | R\$ 3.760.000,00    | R\$ -                                   | R\$ -              | R\$ 3.760.000,00   | R\$ 11.100.000,00            | R\$ -                    |   |  |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>CNEN/IPEN</b>    | Coordenador: Cláudio Costa Motta        |                    |                    | Repasso à PATRIA             | Total repassado à PATRIA |   |  |
| Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior  |                     |   |                    |                    | R\$ 707.619,00               | R\$ -                    |   |  |

ATUALIZADO EM DEZEMBRO/2018