
								
Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
<i>Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Julho de 2018</i>								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/11/2018	96,30%	57,55%	64,80%	EM VIGÊNCIA (5º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Materiais Estratégicos"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 5.948.727,66	R\$ 2.385.500,00	R\$ 500.000,00	R\$ 537.760,00	R\$ 3.423.260,00	R\$ 2.525.467,66	R\$ 3.854.749,89		
EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CTEx/IEAv/UFCG	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2019	91,03%	100,00%	112,01%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.398.495,00	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ 1.566.384,94		
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Ademar Benévolo Lugão Ordenador de Despesas: João Marco Real				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2018	91,67%	96,48%	86,03%	EM VIGÊNCIA (2º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 24.460.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.960.005,00	R\$ 18.140.140,24	R\$ 23.600.145,24	R\$ 859.854,76	R\$ 21.042.839,28		
EXECUTORES CTMSP/IPEN	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		



Fundação PATRIA
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Julho de 2018

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/06/2019	83,33%	58,14%	35,45%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 5.308.368,49	R\$ 11.208.368,49	R\$ 8.069.316,51	R\$ 6.834.171,79		
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2018	89,58%	69,88%	44,72%	EM VIGÊNCIA (2º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 149.400.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 97.650.000,00	R\$ 104.400.000,00	R\$ 45.000.000,00	R\$ 66.816.134,46		
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 900.000,00	R\$ 626.400,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	09/02/2019	85,42%	100,00%	95,92%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
BNDES R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	R\$ -			
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ 20.497.869,34		
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00	R\$ -			
INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00		

		Fundação PATRIA						Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências		
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Julho de 2018										
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações			
CTMPS / IFUSP	42.000/2014-097/00	10/12/2014	09/12/2019	71,67%	100,00%	14,94%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)			
Objeto: "Construção do Acelerador"										
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018				
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total						
R\$ 1.820.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ -	R\$ 1.820.000,00	R\$ -	R\$ 271.987,84				
EXECUTOR	IFUSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA				
		Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior			R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00				
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações			
PETROBRAS III	0050.0089676.14.9	23/02/2015	20/08/2018	97,62%	100,00%	103,26%	EM VIGÊNCIA (2º Termo aditivo de prazo)			
Objeto: "Uso da Tecnologia de Micro-ondas na Intensificação do Processo de Hidrotreamento de Destilados Médios"										
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018				
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total						
R\$ 1.605.485,57	R\$ 788.775,75	R\$ 554.275,62	R\$ 262.434,20	R\$ 1.605.485,57	R\$ -	R\$ 1.657.786,74				
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Sumair G. de Araújo			Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA				
		Ordenador de Despesas: João Marco Real			R\$ 76.451,69	R\$ 73.357,66				
Controle	Nº do Acordo	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações			
ITV VALE/USP	4600026871	15/10/2015	15/06/2018	100,00%	100,00%	77,20%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)			
Objeto: "Metalurgia Extrativa de Minérios Lateríticos de Níquel: Adsorção em Resinas Quelantes"										
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/07/2018				
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total						
R\$ 349.728,78	R\$ 230.002,03	R\$ 119.726,75	R\$ -	R\$ 349.728,78	R\$ -	R\$ 269.993,83				
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Denise Croce Romano Espinosa			Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA				
		Ordenador de Despesas: João Marco Real			R\$ 15.896,77	R\$ 15.896,77				