



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Julho de 2019

| Controle | Nº do Convênio | Data de Início | Data de Término | % Tempo | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações | |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|
| FINEP XVII | 01.09.0546.00 | 13/11/2009 | 13/05/2020 | 92,06% | 100,00% | 105,69% | EM VIGÊNCIA (7º Termo aditivo de prazo) | |
| Objeto: "Materiais Estratégicos" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 4.594.583,84 | R\$ 2.385.500,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 1.709.083,84 | R\$ 4.594.583,84 | R\$ - | R\$ 4.856.144,20 | | |
| EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CTEx/IEAv/UFCEG | Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior | | | | R\$ 283.270,00 | R\$ 283.270,00 | | |
| FINEP XX | 01.12.0314.00 | 06/08/2012 | 06/02/2020 | 92,22% | 100,00% | 115,58% | EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo) | |
| Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 1.398.495,00 | R\$ 1.398.495,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.398.495,00 | R\$ - | R\$ 1.616.384,94 | | |
| EXECUTOR CNEN/IPEN | Coordenador: Ademar Benévolo Lugão | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: João Marco Real | | | | R\$ 66.595,00 | R\$ 66.595,00 | | |
| FINEP XXII | 01.13.0389.00 | 12/12/2013 | 12/12/2019 | 93,06% | 96,48% | 99,03% | EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo) | |
| Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 24.460.000,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 4.960.005,00 | R\$ 18.140.140,24 | R\$ 23.600.145,24 | R\$ 859.854,76 | R\$ 24.223.728,94 | | |
| EXECUTORES CTMSP/IPEN | Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior | | | | R\$ 804.294,00 | R\$ 804.294,00 | | |
| FINEP XXIII | 01.13.0335.00 | 09/12/2013 | 09/12/2020 | 79,76% | 58,14% | 42,49% | EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo) | |
| Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 19.277.685,00 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 3.400.000,00 | R\$ 5.308.368,49 | R\$ 11.208.368,49 | R\$ 8.069.316,51 | R\$ 8.191.764,10 | | |
| EXECUTOR CTMSP | Coordenador: Cláudio Costa Motta | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior | | | | R\$ 917.985,00 | R\$ 917.985,00 | | |
| FINEP XXIV | 01.14.0240.00 | 22/12/2014 | 22/12/2019 | 91,67% | 89,96% | 66,56% | EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo) | |
| Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 149.400.000,00 | R\$ 5.750.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 127.650.000,00 | R\$ 134.400.000,00 | R\$ 15.000.000,00 | R\$ 99.444.547,03 | | |
| EXECUTOR CNEN/IPEN | Coordenador: José Augusto Perrotta | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior | | | | R\$ 2.700.000,00 | R\$ 2.291.400,00 | | |



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Julho de 2019

| Controle | Nº do Convênio | Data de Início | Data de Término | % Tempo | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|
| BNDES | 14.2.0784.1 | 10/02/2015 | 09/08/2019 | 98,15% | 100,00% | 105,25% | EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo) | |
| Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| BNDES R\$ 18.669.066,00 | R\$ 2.990.000,00 | R\$ 6.344.533,00 | R\$ 9.334.533,00 | R\$ 18.669.066,00 | R\$ - | | | |
| BRADAR R\$ 700.000,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ - | R\$ 700.000,00 | R\$ - | R\$ 22.491.701,48 | | |
| CTMSP R\$ 2.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 843.673,22 | R\$ 156.326,78 | R\$ 2.000.000,00 | R\$ - | | | |
| INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR | Coordenador: Cláudio Costa Motta | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior | | | | R\$ 286.242,00 | R\$ 286.242,00 | | |
| Controle | Nº do Convênio | Data de Início | Data de Término | % Tempo | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações | |
| Petrobrás / CNEN / IPEN | 59.00.010.9889.18-9 | 28/12/2018 | 26/12/2020 | 29,17% | 41,48% | 21,64% | EM VIGÊNCIA | |
| Objeto: "Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 3.657.703,76 | R\$ 1.517.140,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.517.140,88 | R\$ 2.140.562,88 | R\$ 791.465,93 | | |
| EXECUTOR CNEN/IPEN | Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: João Marco Real | | | | R\$ 182.885,19 | R\$ 43.432,47 | | |
| Controle | Nº do Convênio | Data de Início | Data de Término | % Tempo | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações | |
| CTMSP/CNEN/IPEN | 4200/2018-064/00 | 07/12/2018 | 07/12/2022 | 14,58% | 50,20% | 1,79% | EM VIGÊNCIA | |
| Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 14.860.000,00 | R\$ 3.760.000,00 | R\$ 3.700.000,00 | R\$ - | R\$ 7.460.000,00 | R\$ 7.400.000,00 | R\$ 265.931,15 | | |
| EXECUTOR CNEN/IPEN | Coordenador: Cláudio Costa Motta | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior | | | | R\$ 707.619,00 | R\$ 176.904,75 | | |
| Controle | Nº do Convênio | Data de Início | Data de Término | % Tempo | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações | |
| AMAZUL | 8/2019 | 12/06/2019 | 12/09/2020 | 6,67% | 0,00% | 5,74% | EM VIGÊNCIA | |
| Objeto: "Elaboração de análises de projetos para o PNB" | | | | | | | | |
| Valor Inicial | Recebimentos | | | | Faltando receber | Despesas até 31/07/2019 | | |
| | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Demais Parcelas | Total | | | | |
| R\$ 2.989.287,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.989.287,35 | R\$ 171.633,00 | | |
| EXECUTOR FUNDAÇÃO PATRIA | Coordenador: Nilo de Almeida | | | | Repasse à PATRIA | Total repassado à PATRIA | | |
| | Ordenador de Despesas: Ana Elis Lopes Cláudio | | | | R\$ 325.028,27 | R\$ - | | |

ATUALIZADO EM JULHO/2019