

		Fundação PATRIA					
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências							
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Março de 2018							
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/11/2018	92,59%	57,55%	63,47%	EM VIGÊNCIA (5º Termo aditivo de prazo)
Objeto: "Materiais Estratégicos"							
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/03/2018	
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 5.948.727,66	R\$ 2.385.500,00	R\$ 500.000,00	R\$ 537.760,00	R\$ 3.423.260,00	R\$ 2.525.467,66	R\$ 3.775.931,88	
EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CT Ex/IEAv/UFCG	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 283.270,00	R\$ 161.463,90	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2019	85,90%	100,00%	112,01%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)
Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de decompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"							
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/03/2018	
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 1.398.495,00	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ 1.566.384,94	
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Ademar Benévolo Lugão				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 66.595,00	R\$ 66.595,00	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2018	85,00%	96,48%	78,90%	EM VIGÊNCIA (2º Termo aditivo de prazo)
Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"							
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/03/2018	
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 24.460.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.960.005,00	R\$ 18.140.140,24	R\$ 23.600.145,24	R\$ 859.854,76	R\$ 19.298.061,28	
EXECUTOR CTMSP/IPEN	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 804.294,00	R\$ 804.294,00	

 Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Março de 2018								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/06/2018	94,44%	58,14%	30,42%	EM VIGÊNCIA (2º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 31/03/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 5.308.368,49	R\$ 11.208.368,49	R\$ 8.069.316,51	R\$ 5.863.659,27		
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2018	81,25%	49,80%	2,52%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 31/03/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 149.400.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 67.650.000,00	R\$ 74.400.000,00	R\$ 75.000.000,00	R\$ 3.763.973,18		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 900.000,00	R\$ 446.400,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	09/02/2019	77,08%	100,00%	108,00%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 31/03/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	R\$ -	R\$ 20.162.045,49		
INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00		

 Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Março de 2018								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
CTMPS / IFUSP	42.000/2014-097/00	10/12/2014	09/12/2019	65,00%	100,00%	14,94%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Construção do Acelerador"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/03/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.820.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ -	R\$ 1.820.000,00	R\$ -	R\$ 271.987,84		
EXECUTOR IFUSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
PETROBRAS III	0050.0089676.14.9	23/02/2015	20/08/2018	88,10%	95,95%	86,07%	EM VIGÊNCIA (2º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Uso da Tecnologia de Micro-ondas na Intensificação do Processo de Hidrotreatamento de Destilados Médios"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/03/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.605.485,57	R\$ 788.775,75	R\$ 554.275,62	R\$ 197.459,39	R\$ 1.540.510,76	R\$ 64.974,81	R\$ 1.381.900,15		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Sumair G. de Araújo				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 76.451,69	R\$ 73.357,66		
Controle	Nº do Acordo	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
ITV VALE/USP	4600026871	15/10/2015	12/07/2018	90,63%	100,00%	67,83%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Metalurgia Extrativa de Minérios Lateríticos de Níquel: Adsorção em Resinas Quelantes"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/03/2018		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 349.728,78	R\$ 230.002,03	R\$ 119.726,75	R\$ -	R\$ 349.728,78	R\$ -	R\$ 237.204,08		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Denise Croce Romano Espinosa				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 15.896,77	R\$ 15.896,77		