

		Fundação PATRIA					
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências							
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Setembro de 2017							
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/11/2017	97,92%	57,55%	50,73%	EM VIGÊNCIA (4º Termo Aditivo de prazo)
Objeto: "Materiais Estratégicos"							
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/09/2017	
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 5.948.727,66	R\$ 2.385.500,00	R\$ 500.000,00	R\$ 537.760,00	R\$ 3.423.260,00	R\$ 2.525.467,66	R\$ 3.017.567,39	
EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CTE x/IEAv/UFCG	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 283.270,00	R\$ 161.463,90	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2018	92,42%	100,00%	105,64%	EM VIGÊNCIA (2º Termo Aditivo de prazo)
Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"							
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/09/2017	
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 1.398.495,00	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ 1.477.384,94	
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Ademar Benévolo Lugão				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 66.595,00	R\$ 66.595,00	

 Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Setembro de 2017								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2017	93,75%	96,48%	72,31%	EM VIGÊNCIA (1º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 30/09/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 24.460.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.960.005,00	R\$ 18.140.140,24	R\$ 23.600.145,24	R\$ 859.854,76	R\$ 17.688.001,62		
EXECUTOR CTMSP/IPEN	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			R\$ 804.294,00	R\$ 804.294,00			
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/12/2017	93,75%	40,98%	21,98%	EM VIGÊNCIA (1º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 30/09/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.900.000,00	R\$ 11.377.685,00	R\$ 4.237.092,38		
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00			
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2017	91,67%	49,80%	0,74%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 30/09/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 149.400.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 67.650.000,00	R\$ 74.400.000,00	R\$ 75.000.000,00	R\$ 1.107.237,34		
EXECUTOR ONEN	Coordenador: José Augusto Perrotta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			R\$ 900.000,00	R\$ 446.400,00			
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
BNDES	14.2.0784,1	10/02/2015	09/02/2018	96,11%	50,00%	98,89%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 30/09/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ -	R\$ 9.334.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.462.054,52		
INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00			

 Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Setembro de 2017								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
CNEN/ ELETRONUCLEAR	001/2014	02/07/2014	31/12/2017	92,86%	90,00%	74,48%	EM VIGÊNCIA (3º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Pesquisa e desenvolvimento de metodologias inovativas para determinação da composição isotópica de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação, gerados em Centrais Nucleoeletricas"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/09/2017		
R\$ 2.755.325,00	R\$ 275.532,50	R\$ 551.065,00	R\$ 1.653.195,00	R\$ 2.479.792,50	R\$ 275.532,50	R\$ 2.052.126,06		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Paulo de Tarso Siqueira				Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 551.065,00	R\$ 495.958,50		
CTMPS / IFUSP	42.000/2014-097/00	10/12/2014	09/12/2017	91,67%	100,00%	14,28%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Construção do Acelerador"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/09/2017		
R\$ 1.820.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ -	R\$ 1.820.000,00	R\$ -	R\$ 259.878,80		
EXECUTOR IFUSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00		
PETROBRAS III	0050.0089676.14.9	23/02/2015	20/08/2018	73,81%	95,95%	76,52%	EM VIGÊNCIA (2º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Uso da Tecnologia de Micro-ondas na Intensificação do Processo de Hidrotreatamento de Destilados Médios"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/09/2017		
R\$ 1.605.485,57	R\$ 788.775,75	R\$ 554.275,62	R\$ 197.459,39	R\$ 1.540.510,76	R\$ 64.974,81	R\$ 1.228.537,95		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Sumair G. de Araújo				Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 76.451,69	R\$ 63.954,83		
ITV VALE/USP	4600026871	15/10/2015	12/02/2018	85,19%	100,00%	45,52%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Metalurgia Extrativa de Minérios Lateríticos de Níquel: Adsorção em Resinas Quelantes"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/09/2017		
R\$ 349.728,78	R\$ 230.002,03	R\$ 119.726,75	R\$ -	R\$ 349.728,78	R\$ -	R\$ 159.194,16		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Denise Crocete Romano Espinosa				Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 15.896,77	R\$ 15.896,77		