



Fundação PATRIA  
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Abril de 2019

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/05/2019	99,12%	100,00%	100,69%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (6º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Materiais Estratégicos"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 4.594.583,84	R\$ 2.385.500,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.709.083,84	R\$ 4.594.583,84	R\$ -	R\$ 4.626.261,26		
<b>EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CTEx/IEAv/UFJCG</b>	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 218.787,59	R\$ 218.787,59		
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2020	88,89%	100,00%	115,58%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (4º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.398.495,00	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ 1.616.384,94		
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Ademir Benévolo Lugão				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 66.595,00	R\$ 66.595,00		
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2019	88,89%	96,48%	96,89%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (3º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 24.460.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.960.005,00	R\$ 18.140.140,24	R\$ 23.600.145,24	R\$ 859.854,76	R\$ 23.698.157,12		
<b>EXECUTORES CTMSP/IPEN</b>	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 804.294,00	R\$ 804.294,00		
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/06/2019	96,97%	58,14%	40,46%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (3º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 5.308.368,49	R\$ 11.208.368,49	R\$ 8.069.316,51	R\$ 7.799.636,99		
<b>EXECUTOR CTMSP</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		



Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Abril de 2019

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2019	86,67%	74,90%	58,01%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (3º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 149.400.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 105.150.000,00	R\$ 111.900.000,00	R\$ 37.500.000,00	R\$ 86.665.443,66		
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.021.400,00		

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	09/08/2019	92,59%	100,00%	102,24%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (3º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P &amp; D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
BNDES R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	R\$ -	R\$ 21.846.830,00		
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ -			
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00	R\$ -			
<b>INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00		

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
CTMPS / IFUSP	42.000/2014-097/00	10/12/2014	09/12/2019	86,67%	100,00%	143,57%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (1º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Construção do Acelerador"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.820.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ -	R\$ 1.820.000,00	R\$ -	R\$ 2.613.044,70		
<b>EXECUTOR IFUSP</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00		

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
Petrobrás / CNEN / IPEN	59.00.010.9889.18-5	28/12/2018	26/12/2020	16,67%	41,48%	0,00%	<b>EM VIGÊNCIA</b>	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 3.657.703,76	R\$ 1.517.140,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.517.140,88	R\$ 2.140.562,88	R\$ 301.941,17		
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 182.885,19	R\$ 43.432,47		

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
CTMSP/CNEN/IPEN	4200/2018-064/00	07/12/2018	07/12/2022	8,33%	25,30%	0,00%	<b>EM VIGÊNCIA</b>	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 30/04/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 14.860.000,00	R\$ 3.760.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760.000,00	R\$ 11.100.000,00	R\$ -		
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 707.619,00	R\$ -		

ATUALIZADO EM ABRIL/2019