



Fundação PATRIA
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Janeiro de 2019

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/05/2019	96,49%	100,00%	97,49%	EM VIGÊNCIA (6º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Materiais Estratégicos"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 4.594.583,84	R\$ 2.385.500,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.709.083,84	R\$ 4.594.583,84	R\$ -	R\$ 4.479.317,25		
EXECUTORES CTMSP/PPqM/IME/CTEx/IEAv/ UFCG	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 218.787,59	R\$ 218.787,59		
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2020	85,56%	100,00%	112,01%	EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.398.495,00	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398.495,00	R\$ -	R\$ 1.566.384,94		
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Ademar Benévolo Lugão				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 66.595,00	R\$ 66.595,00		
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2019	84,72%	96,48%	95,50%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 24.460.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.960.005,00	R\$ 18.140.140,24	R\$ 23.600.145,24	R\$ 859.854,76	R\$ 23.358.442,99		
EXECUTORES CTMSP/IPEN	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 804.294,00	R\$ 804.294,00		
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/06/2019	92,42%	58,14%	39,39%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 5.308.368,49	R\$ 11.208.368,49	R\$ 8.069.316,51	R\$ 7.593.903,56		
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		



Relatório de Execução de Contratos e Convênios **FINEP, BNDES e OUTROS** em 31 de Janeiro de 2019

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2019	81,67%	74,90%	49,45%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 149.400.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 105.150.000,00	R\$ 111.900.000,00	R\$ 37.500.000,00	R\$ 73.878.531,39		
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: José Augusto Perrotta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
		Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverría Júnior			R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.021.400,00		
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	09/08/2019	87,04%	100,00%	100,80%	EM VIGÊNCIA (2º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
BNDES R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	R\$ -	R\$ 21.539.450,97		
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ -			
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00	R\$ -			
INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA			
		Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverría Júnior			R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00		
CTMPS / IFUSP	42.000/2014-097/00	10/12/2014	09/12/2019	81,67%	100,00%	143,57%	EM VIGÊNCIA (1º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Construção do Acelerador"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.820.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ -	R\$ 1.820.000,00	R\$ -	R\$ 2.613.044,70		
EXECUTOR	IFUSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
		Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverría Júnior			R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00		
Petrobrás / CNEN / IPEN	59.00.010.9889.18-9	28/12/2018	26/12/2020	4,17%	0,00%	0,00%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Construção do Acelerador"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 3.657.703,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.657.703,76	R\$ -		
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
		Ordenador de Despesas: João Marco Real			R\$ 182.885,19	R\$ -		
CTMSP/CNEN/IPEN	4200/2018-064/00	07/12/2018	07/12/2022	2,08%	25,30%	0,00%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Construção do Acelerador"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 31/01/2019		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 14.860.000,00	R\$ 3.760.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760.000,00	R\$ 11.100.000,00	R\$ -		
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasso à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
		Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverría Júnior			R\$ 707.619,00	R\$ -		