



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Janeiro de 2021

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/01/2022	87,63%	71,31%	48,55%	EM VIGÊNCIA (5º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/01/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 7.847.685,00	R\$ 13.747.685,00	R\$ 720.000,00	R\$ 5.530.000,00		R\$ 9.360.060,18
EXECUTOR	CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior						R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/06/2021	93,59%	99,96%	104,60%	EM VIGÊNCIA (7º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/01/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 158.934.200,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 152.125.000,00	R\$ 158.875.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 59.200,00		R\$ 166.252.150,59
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior						R\$ 2.871.612,00	R\$ 2.870.546,42	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	07/08/2020	100,00%	100,00%	104,97%	EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/01/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
BNDES R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	Não aplicável	R\$ -		R\$ 22.431.528,43
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00		R\$ -		
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00		R\$ -		
INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior						R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00	



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Janeiro de 2021

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
Petrobrás / CNEN / IPEN	59.00.010.9889.18-9	28/12/2018	24/06/2021	83,33%	93,76%	92,21%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: " Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo "								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/01/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 3.189.144,74	R\$ 1.517.140,88	R\$ 1.472.930,26	R\$ -	R\$ 2.990.071,14	Não aplicável	R\$ 199.073,60		R\$ 2.940.794,62
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
		Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos				R\$ 182.885,19	R\$ 43.432,47	

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
CTMSP/CNEN/IPEN	4200/2018-064/00	07/12/2018	07/12/2022	52,08%	97,75%	24,34%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/01/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 14.860.000,00	R\$ 3.760.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 7.065.566,00	R\$ 14.525.566,00	Não aplicável	R\$ 334.434,00		R\$ 3.617.526,00
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
		Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 884.523,75	R\$ 176.904,75	

ATUALIZADO EM JANEIRO/2021