



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Julho de 2020

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/12/2020	94,05%	58,14%	48,19%	EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/07/2020
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 5.308.368,49	R\$ 11.208.368,49	R\$ 720.000,00	R\$ 8.069.316,51		R\$ 9.289.348,60
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/06/2021	85,90%	100,00%	103,76%	EM VIGÊNCIA (7º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/07/2020
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 149.400.000,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 142.650.000,00	R\$ 149.400.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ -		R\$ 155.010.922,55
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 2.871.612,00	R\$ 2.700.000,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	07/08/2020	98,48%	100,00%	104,97%	EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/07/2020
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
BNDES R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00		R\$ -		
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00	Não aplicável	R\$ -		R\$ 22.430.759,43
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00		R\$ -		
INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00		



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Julho de 2020

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
Petrobrás / CNEN / IPEN	59.00.010.9889.18-9	28/12/2018	26/12/2020	79,17%	81,75%	61,19%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/07/2020
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 3.657.703,76	R\$ 1.517.140,88	R\$ 1.472.930,26	R\$ -	R\$ 2.990.071,14	Não aplicável	R\$ 667.632,62		R\$ 2.237.997,58
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro					Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos					R\$ 182.885,19	R\$ 43.432,47	
CTMSP/CNEN/IPEN	4200/2018-064/00	07/12/2018	07/12/2022	39,58%	97,75%	17,53%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/07/2020
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 14.860.000,00	R\$ 3.760.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 7.065.566,00	R\$ 14.525.566,00	Não aplicável	R\$ 334.434,00		R\$ 2.605.675,39
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Cláudio Costa Motta					Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior					R\$ 707.619,00	R\$ 353.809,50	
AMAZUL /CDS	8/2019	12/06/2019	12/09/2020	86,67%	87,58%	52,72%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Elaboração de análises de projetos para o PNB"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/07/2020
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 3.689.674,21	R\$ 996.429,12	R\$ 498.214,60	R\$ 1.736.744,61	R\$ 3.231.388,33	Não aplicável	R\$ 458.285,88		R\$ 1.945.335,65
EXECUTOR FUNDAÇÃO PATRIA	Coordenador: Leopoldo Jorge de Souza					Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Ana Elis Lopes Cláudio					R\$ 363.105,16	R\$ 348.047,78	

ATUALIZADO EM JULHO/2020