



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Março de 2021

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/01/2022	89,69%	71,31%	48,55%	EM VIGÊNCIA (6º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/03/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 19.277.685,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 7.847.685,00	R\$ 13.747.685,00	R\$ 720.000,00	R\$ 5.530.000,00		R\$ 9.360.060,18
EXECUTOR	CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos						R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/06/2021	96,15%	99,96%	105,43%	EM VIGÊNCIA (7º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/03/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 158.934.200,00	R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 152.125.000,00	R\$ 158.875.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 59.200,00		R\$ 167.569.350,71
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos						R\$ 2.871.612,00	R\$ 2.870.546,42	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	07/08/2020	100,00%	100,00%	105,25%	EM VIGÊNCIA (4º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/03/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
BNDES R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	Não aplicável	R\$ -		R\$ 22.490.251,80
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00		R\$ -		
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00		R\$ -		
INTERVENIENTES:	CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos						R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00	



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Março de 2021

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
Petrobrás / CNEN / IPEN	59.00.010.9889.18-9	28/12/2018	24/06/2021	90,00%	100,00%	104,62%	EM VIGÊNCIA (3º Termo aditivo de prazo)	
Objeto: " Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo "								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/03/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 3.189.144,74	R\$ 1.517.140,88	R\$ 1.672.003,86	R\$ -	R\$ 3.189.144,74	Não aplicável	R\$ -		R\$ 3.336.324,30
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos						R\$ 151.282,61	R\$ 151.282,61	

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
CTMSP/CNEN/IPEN	4200/2018-064/00	07/12/2018	07/12/2022	56,25%	97,75%	25,72%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 31/03/2021
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 14.860.000,00	R\$ 3.760.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 7.065.566,00	R\$ 14.525.566,00	Não aplicável	R\$ 334.434,00		R\$ 3.822.686,54
EXECUTOR	CNEN/IPEN	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos						R\$ 707.619,00	R\$ 530.714,25	

ATUALIZADO EM MARÇO/2021