

 <b>Fundação PATRIA</b> Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
<i>Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Novembro de 2019</i>								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/05/2020	95,24%	100,00%	108,40%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (7º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Materiais Estratégicos"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2019
R\$ 4.594.583,84	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	R\$ 203.427,16	R\$ -		R\$ 4.980.520,68
EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CTEx/IEAV/UFCG	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior					R\$ 283.270,00	R\$ 283.270,00		
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2020	96,67%	100,00%	121,62%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (4º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2019
R\$ 1.398.495,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	R\$ 377.280,00	R\$ -		R\$ 1.700.874,62
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Ademar Benêvolvo Lugo				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: João Marco Real					R\$ 66.595,00	R\$ 66.595,00		
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2019	98,61%	96,48%	105,12%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (3º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2019
R\$ 24.460.000,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	R\$ 540.000,00	R\$ 859.854,76		R\$ 25.711.549,54
EXECUTORES CTMSP/IPEN	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior					R\$ 804.294,00	R\$ 804.294,00		
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/12/2020	84,52%	58,14%	43,93%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (4º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2019
R\$ 19.277.685,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	R\$ 720.000,00	R\$ 8.069.316,51		R\$ 8.468.032,09
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior					R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2020	81,94%	94,98%	83,53%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (5º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2019
R\$ 149.400.000,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	R\$ 600.000,00	R\$ 7.500.000,00		R\$ 124.787.367,94
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior					R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.561.400,00		



## Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

## Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Novembro de 2019

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	07/08/2020	86,36%	100,00%	105,67%	
<b>Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P &amp; D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"</b>							
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber	Despesas até 30/11/2019
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
BNDES R\$ 18.669.066,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	Não aplicável	R\$ -	
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00		R\$ -	R\$ 22.579.879,21
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00		R\$ -	
<b>INTERVENIENTES:</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
<b>CTMSP/BRADAR</b>	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações
Petrobrás / CNEN / IPEN	59.00.010.9889.18-9	28/12/2018	26/12/2020	45,83%	81,75%	34,13%	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo"</b>							
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber	Despesas até 30/11/2019
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 3.657.703,76	R\$ 1.517.140,88	R\$ 1.472.930,26	R\$ -	R\$ 2.990.071,14	Não aplicável	R\$ 667.632,62	R\$ 1.248.451,60
<b>EXECUTOR</b>	Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
<b>CNEN/IPEN</b>	Ordenador de Despesas: João Marco Real				R\$ 182.885,19	R\$ 43.432,47	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações
CTMSP/CNEN/IPEN	4200/2018-064/00	07/12/2018	07/12/2022	22,92%	50,20%	6,24%	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"</b>							
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber	Despesas até 30/11/2019
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 14.860.000,00	R\$ 3.760.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ -	R\$ 7.460.000,00	Não aplicável	R\$ 7.400.000,00	R\$ 927.573,46
<b>EXECUTOR</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
<b>CNEN/IPEN</b>	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 707.619,00	R\$ 176.904,75	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações
AMAZUL	8/2019	12/06/2019	12/06/2020	41,67%	66,67%	26,89%	
<b>Objeto: "Elaboração de análises de projetos para o PNB"</b>							
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber	Despesas até 30/11/2019
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 2.989.287,35	R\$ 996.429,12	R\$ 498.214,60	R\$ 498.214,60	R\$ 1.992.858,32	Não aplicável	R\$ 996.429,03	R\$ 803.683,11
<b>EXECUTOR</b>	Coordenador: Leopoldo Jorge de Souza				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
<b>FUNDAÇÃO PATRIA</b>	Ordenador de Despesas: Ana Elis Lopes Cláudio				R\$ 325.028,27	R\$ 162.514,14	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações
ELETRONUCLEAR / AMAZUL	NA	08/08/2019	07/08/2024	5,00%	0,00%	0,50%	
<b>Objeto: "Contratação de mão de obra para prestação de serviço em Angra/RJ."</b>							
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber	Despesas até 30/11/2019
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total			
R\$ 28.639.326,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não aplicável	R\$ 28.639.326,74	R\$ 143.576,64
<b>EXECUTOR</b>	Coordenadores: Nilo de Almeida, José Augusto Ramos do Amaral, Carlos Alberto Rezende Martins				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
<b>ELETRONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR</b>	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior				R\$ 1.431.966,34	R\$ -	

ATUALIZADO EM NOVEMBRO/2019