



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

## Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Novembro de 2020

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/12/2020	98,81%	71,31%	48,38%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (4º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2020
R\$ 19.277.685,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	R\$ 720.000,00	R\$ 5.530.000,00		R\$ 9.326.641,00
R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 7.847.685,00	R\$ 13.747.685,00	R\$ 13.747.685,00	R\$ 720.000,00	R\$ 5.530.000,00		R\$ 9.326.641,00
<b>EXECUTOR CTMSP</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverría Júnior					R\$ 917.985,00	R\$ 917.985,00		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/06/2021	91,03%	99,96%	111,04%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (7º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2020
R\$ 158.934.200,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	R\$ 600.000,00	R\$ 59.200,00		R\$ 176.488.393,54
R\$ 5.750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 152.125.000,00	R\$ 158.875.000,00	R\$ 158.875.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 59.200,00		R\$ 176.488.393,54
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: José Augusto Perrotta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverría Júnior					R\$ 2.871.612,00	R\$ 2.870.546,52		
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	07/08/2020	100,00%	100,00%	104,97%	<b>EM VIGÊNCIA</b> (4º Termo aditivo de prazo)	
<b>Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P &amp; D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2020
BNDES R\$ 18.669.066,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total	Não aplicável	R\$ -		R\$ 22.431.003,43
R\$ 2.990.000,00	R\$ 6.344.533,00	R\$ 9.334.533,00	R\$ 18.669.066,00	R\$ 18.669.066,00		R\$ -		
BRADAR R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00		R\$ -		
CTMSP R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 843.673,22	R\$ 156.326,78	R\$ 2.000.000,00				
<b>INTERVENIENTES: CTMSP/BRADAR</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverría Júnior					R\$ 286.242,00	R\$ 286.242,00		



## Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

## Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 30 de Novembro de 2020

Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
Petrobrás / CNEN / IPEN	59.00.010.9889.18-9	28/12/2018	26/12/2020	95,83%	81,75%	75,18%	<b>EM VIGÊNCIA</b>	
<b>Objeto: " Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2020
R\$ 3.657.703,76	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 1.517.140,88	R\$ 1.472.930,26	R\$ -	R\$ 2.990.071,14		Não aplicável	R\$ 667.632,62		R\$ 2.749.879,81
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro					Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos					R\$ 182.885,19	R\$ 43.432,47	
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	% Valores executados	Observações	
CTMSP/CNEN/IPEN	4200/2018-064/00	07/12/2018	07/12/2022	47,92%	97,75%	21,85%	<b>EM VIGÊNCIA</b>	
<b>Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"</b>								
Valor Inicial	Recebimentos				Bolsas	Faltando receber		Despesas até 30/11/2020
R\$ 14.860.000,00	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
R\$ 3.760.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 7.065.566,00	R\$ 14.525.566,00		Não aplicável	R\$ 334.434,00		R\$ 3.247.413,49
<b>EXECUTOR CNEN/IPEN</b>	Coordenador: Cláudio Costa Motta					Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA	
	Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior					R\$ 707.619,00	R\$ 353.809,50	

ATUALIZADO EM NOVEMBRO/2020