



## Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

## Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Outubro de 2020

| Controle  | Nº do Convênio      | Data de Início                     | Data de Término    | % Tempo            | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações                                       |                         |
|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FINEP XXIII   | 01.13.0335.00       | 09/12/2013                         | 09/12/2020         | 97,62%             | 71,31%                       | 48,32%               | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(4º Termo aditivo de prazo) |                         |
| <b>Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"</b>   |                     |                                    |                    |                    |                              |                      |   |                         |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |                                    |                    |                    | Bolsas                       | Faltando receber     |   | Despesas até 31/10/2020 |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                         | Demais Parcelas    | Total              |                              |                      |   |                         |
| R\$ 19.277.685,00   | R\$ 2.500.000,00    | R\$ 3.400.000,00                   | R\$ 7.847.685,00   | R\$ 13.747.685,00  | R\$ 720.000,00               | R\$ 5.530.000,00     |   | R\$ 9.315.812,76        |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>CTMSP</b>        | Coordenador: Cláudio Costa Motta   |                    |                    |                              | Repasse à PATRIA     | Total repassado à PATRIA                          |                         |
| Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior  |                     |                                    |                    |                    |                              | R\$ 917.985,00       | R\$ 917.985,00                                    |                         |
| Controle  | Nº do Convênio      | Data de Início                     | Data de Término    | % Tempo            | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações                                       |                         |
| FINEP XXIV  | 01.14.0240.00       | 22/12/2014                         | 22/06/2021         | 89,74%             | 99,96%                       | 101,46%              | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(7º Termo aditivo de prazo) |                         |
| <b>Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"</b>  |                     |                                    |                    |                    |                              |                      |   |                         |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |                                    |                    |                    | Bolsas                       | Faltando receber     |   | Despesas até 31/10/2020 |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                         | Demais Parcelas    | Total              |                              |                      |   |                         |
| R\$ 158.934.200,00  | R\$ 5.750.000,00    | R\$ 1.000.000,00                   | R\$ 152.125.000,00 | R\$ 158.875.000,00 | R\$ 600.000,00               | R\$ 59.200,00        |   | R\$ 161.250.169,36      |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>CNEN/IPEN</b>    | Coordenador: José Augusto Perrotta |                    |                    |                              | Repasse à PATRIA     | Total repassado à PATRIA                          |                         |
| Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior  |                     |                                    |                    |                    |                              | R\$ 2.871.612,00     | R\$ 2.870.546,52                                  |                         |
| Controle  | Nº do Convênio      | Data de Início                     | Data de Término    | % Tempo            | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações                                       |                         |
| BNDES   | 14.2.0784.1         | 10/02/2015                         | 07/08/2020         | 100,00%            | 100,00%                      | 104,97%              | <b>EM VIGÊNCIA</b><br>(4º Termo aditivo de prazo) |                         |
| <b>Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P &amp; D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"</b> |                     |                                    |                    |                    |                              |                      |   |                         |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |                                    |                    |                    | Bolsas                       | Faltando receber     |   | Despesas até 31/10/2020 |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                         | Demais Parcelas    | Total              |                              |                      |   |                         |
| BNDES R\$ 18.669.066,00   | R\$ 2.990.000,00    | R\$ 6.344.533,00                   | R\$ 9.334.533,00   | R\$ 18.669.066,00  | Não aplicável                | R\$ -                |   | R\$ 22.431.003,43       |
| BRADAR R\$ 700.000,00   | R\$ 350.000,00      | R\$ 350.000,00                     | R\$ -              | R\$ 700.000,00     |                              | R\$ -                |   |                         |
| CTMSP R\$ 2.000.000,00  | R\$ 1.000.000,00    | R\$ 843.673,22                     | R\$ 156.326,78     | R\$ 2.000.000,00   |                              | R\$ -                |   |                         |
| <b>INTERVENIENTES:</b>  | <b>CTMSP/BRADAR</b> | Coordenador: Cláudio Costa Motta   |                    |                    |                              | Repasse à PATRIA     | Total repassado à PATRIA                          |                         |
| Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior  |                     |                                    |                    |                    |                              | R\$ 286.242,00       | R\$ 286.242,00                                    |                         |



Fundação PATRIA

Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências

**Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 31 de Outubro de 2020**

| Controle  | Nº do Convênio      | Data de Início                                  | Data de Término | % Tempo          | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações              |                         |
|---|---------------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Petrobrás / CNEN / IPEN   | 59.00.010.9889.18-9 | 28/12/2018                                      | 26/12/2020      | 91,67%           | 81,75%                       | 72,57%               | <b>EM VIGÊNCIA</b>       |                         |
| <b>Objeto: "Desenvolvimento de gerador de energia elétrica termo nuclear compacto para aplicação em poço submarino de petróleo"</b> |                     |   |                 |                  |                              |                      |                          |                         |
| Valor Inicial   | Recebimentos        |   |                 |                  | Bolsas                       | Faltando receber     |                          | Despesas até 31/10/2020 |
|   | 1ª Parcela          | 2ª Parcela                                      | Demais Parcelas | Total            |                              |                      |                          |                         |
| R\$ 3.657.703,76  | R\$ 1.517.140,88    | R\$ 1.472.930,26                                | R\$ -           | R\$ 2.990.071,14 | Não aplicável                | R\$ 667.632,62       |                          | R\$ 2.654.570,46        |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>CNEN/IPEN</b>    | Coordenador: Maria Alice Morato Ribeiro         |                 |                  |                              | Repasse à PATRIA     | Total repassado à PATRIA |                         |
|   |                     | Ordenador de Despesas: Renato Augusto de Campos |                 |                  |                              | R\$ 182.885,19       | R\$ 43.432,47            |                         |

| Controle  | Nº do Convênio   | Data de Início   | Data de Término  | % Tempo           | % Recursos Recebidos/Inicial | % Valores executados | Observações              |                         |
|---|------------------|--|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| CTMSP/CNEN/IPEN   | 4200/2018-064/00 | 07/12/2018   | 07/12/2022       | 45,83%            | 97,75%                       | 20,63%               | <b>EM VIGÊNCIA</b>       |                         |
| <b>Objeto: "Desenvolvimento de tecnologias para aceleração de prótons a laser para aplicação nucleares"</b> |                  |  |                  |                   |                              |                      |                          |                         |
| Valor Inicial   | Recebimentos     |  |                  |                   | Bolsas                       | Faltando receber     |                          | Despesas até 31/10/2020 |
|   | 1ª Parcela       | 2ª Parcela   | Demais Parcelas  | Total             |                              |                      |                          |                         |
| R\$ 14.860.000,00   | R\$ 3.760.000,00 | R\$ 3.700.000,00   | R\$ 7.065.566,00 | R\$ 14.525.566,00 | Não aplicável                | R\$ 334.434,00       |                          | R\$ 3.065.749,58        |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>CNEN/IPEN</b> | Coordenador: Cláudio Costa Motta                           |                  |                   |                              | Repasse à PATRIA     | Total repassado à PATRIA |                         |
|   |                  | Ordenador de Despesas: Juarez Johaudnes Etcheverria Júnior |                  |                   |                              | R\$ 707.619,00       | R\$ 353.809,50           |                         |

ATUALIZADO EM OUTUBRO/2020