

		Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências						
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 28 de Fevereiro de 2017								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
FINEP XVII	01.09.0546.00	13/11/2009	13/11/2017	90,63%	57,55%	47,17%	EM VIGÊNCIA (4º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Materiais Estratégicos"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
5.948.727,66	2.385.500,00	500.000,00	537.760,00	3.423.260,00	2.525.467,66	2.805.831,65		
EXECUTORES CTMSP/IPqM/IME/CTEx/IEAv/UFCG	Coordenador: Ricardo Koji Yamamoto				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				283.270,00	136.509,84		
FINEP XVIII	01.11.0127.00	28/04/2011	28/04/2017	97,22%	65,11%	21,86%	EM VIGÊNCIA (2º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Rede de Componentes e Produtos da Área de Defesa e Segurança"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
2.120.887,82	1.380.887,82	0,00	0,00	1.380.887,82	740.000,00	463.531,46		
EXECUTORES CTMSP/UFRGS/CETEC-MG/IPT/PUC-RIO/TECPAR	Coordenador: Raimundo Dias da Silva				Repasse à PATRIA	Total repassado à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				100.994,66	100.994,66		
FINEP XIX	01.12.0075.00	12/03/2012	12/06/2017	93,65%	86,34%	113,11%	EM VIGÊNCIA (3º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Centro de Desenvolvimento de Materiais Compósitos (Fibra de Carbono)"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
9.564.405,36	7.531.200,00	726.288,66	0,00	8.257.488,66	1.306.916,70	10.817.913,33		
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Ana Maria Vaz de Araujo				Repasse à PATRIA	Total repassando à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				145.000,00	145.000,00		
FINEP XX	01.12.0314.00	06/08/2012	06/02/2018	81,82%	100,00%	97,49%	EM VIGÊNCIA (2º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Desenvolvimento de um fluoroelastômero que suporte os eventos de descompressão causados pela presença de gás carbônico super crítico"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
1.398.495,00	1.398.495,00	0,00	0,00	1.398.495,00	0,00	1.363.384,94		
EXECUTOR CNEN/IPEN	Coordenador: Ademar Benévolo Lugão				Repasse à PATRIA	Total repassando à PATRIA		
	Ordenador de Despesas: João Marco Real				66.595,00	66.595,00		

 Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 28 de Fevereiro de 2017								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
FINEP XXII	01.13.0389.00	12/12/2013	12/12/2017	79,17%	95,43%	61,79%	EM VIGÊNCIA (1º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Adequação das instalações para fornecimento de combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro - RMB"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
24.460.000,00	500.000,00	4.960.005,00	17.882.380,24	23.342.385,24	1.117.614,76	15.113.102,84		
EXECUTOR CTMSP/IPEN	Coordenadores: Ana Maria Vaz de Araujo / José Augusto Perrotta			Repasse à PATRIA	Total repassando à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			804.294,00	506.100,00			
FINEP XXIII	01.13.0335.00	09/12/2013	09/12/2017	79,17%	40,98%	15,78%	EM VIGÊNCIA (1º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Radar Naval de Busca Volumétrica - Banca X"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
19.277.685,00	2.500.000,00	3.400.000,00	2.000.000,00	7.900.000,00	11.377.685,00	3.042.424,36		
EXECUTOR CTMSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasse à PATRIA	Total repassando à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			917.985,00	917.985,00			
FINEP XXIV	01.14.0240.00	22/12/2014	22/12/2017	72,22%	49,80%	0,14%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Projeto Detalhado de Engenharia do Reator do RMB (Reator Multipropósito Brasileiro)"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
149.400.000,00	5.750.000,00	1.000.000,00	67.650.000,00	74.400.000,00	75.000.000,00	202.500,00		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: José Augusto Perrotta			Repasse à PATRIA	Total repassando à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			900.000,00	202.500,00			
BNDES	14.2.0784.1	10/02/2015	09/02/2018	66,67%	50,00%	22,78%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em Infra-estrutura associada ao P & D, destinados à construção do LaMP (Laboratório de Microondas de Potência)"								
Valor Inicial	Recebimentos			Faltando receber		Despesas até 28/02/2017		
	1ª Parcela	2ª Parcela	Demais Parcelas	Total				
18.669.066,00	2.990.000,00	6.344.533,00	0,00	9.334.533,00	9.334.533,00	4.252.523,19		
INTERVENIENTES CTMSP/BRADAR	Coordenador: Cláudio Costa Motta			Repasse à PATRIA	Total repassando à PATRIA			
	Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior			286.242,00	0,00			

 Fundação PATRIA Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências								
Relatório de Execução de Contratos e Convênios FINEP, BNDES e OUTROS em 28 de Fevereiro de 2017								
Controle	Nº do Convênio	Data de Início	Data de Término	% Tempo	% Recursos Recebidos/Inicial	Percentual de execução de contratos	Observações	
CNEN/ELETRONUCLEAR	001/2014	02/07/2014	28/03/2017	96,97%	90,00%	72,23%	EM VIGÊNCIA (2º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Pesquisa e desenvolvimento de metodologias inovativas para determinação da composição isotópica de rejeitos radioativos de baixo e médio nível de radiação, gerados em Centrais Nucleoeletricas"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
2.755.325,00	1ª Parcela 275.532,50	2ª Parcela 551.065,00	Demais Parcelas 1.653.195,00	Total 2.479.792,50	275.532,50	1.990.252,23		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Paulo de Tarso Siqueira Ordenador de Despesas: João Marco Real				Repasse à PATRIA 551.065,00	Total repassando à PATRIA 424.320,05		
CTMPS / IFUSP	42.000/2014-097/00	10/12/2014	09/12/17	72,22%	100,00%	7,83%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Construção do Acelerador"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
1.820.000,00	1ª Parcela 900.000,00	2ª Parcela 920.000,00	Demais Parcelas 0,00	Total 1.820.000,00	0,00	142.540,29		
EXECUTOR IFUSP	Coordenador: Cláudio Costa Motta Ordenador de Despesas: Pedro Alves Cavalcante Júnior				Repasse à PATRIA 86.000,00	Total repassando à PATRIA 86.000,00		
PETROBRAS III	0050.0089676.14.9	23/02/2015	20/08/17	80,00%	83,65%	62,32%	EM VIGÊNCIA (1º Termo Aditivo de prazo)	
Objeto: "Uso da Tecnologia de Micro-ondas na Intensificação do Processo de Hidrotreatamento de Destilados Médios"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
1.605.485,57	1ª Parcela 788.775,75	2ª Parcela 554.275,62	Demais Parcelas 0,00	Total 1.343.051,37	262.434,20	1.000.523,40		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Sumair G. de Araújo Ordenador de Despesas: João Marco Real				Repasse à PATRIA 76.451,69	Total repassando à PATRIA 37.560,75		
ITV VALE/USP	4600026871	15/10/2015	12/02/2018	59,26%	65,77%	31,54%	EM VIGÊNCIA	
Objeto: "Metalurgia Extrativa de Minérios Lateríticos de Níquel: Adsorção em Resinas Quelantes"								
Valor Inicial	Recebimentos				Faltando receber	Despesas até 28/02/2017		
349.728,78	1ª Parcela 230.002,03	2ª Parcela 0,00	Demais Parcelas 0,00	Total 230.002,03	119.726,75	110.300,68		
EXECUTOR CNEN	Coordenador: Denise Croce Romano Espinosa Ordenador de Despesas: João Marco Real				Repasse à PATRIA 15.896,77	Total repassando à PATRIA 10.454,64		